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1. INTRODUCCION

Desde mediados de 2020, las materias primas estan experimentando un desorbitado incremento de precio.
Diversos factores estan detras de este alza de precios: el aumento de la demanda de materias primas,
inicialmente en China, pero también en el resto del mundo al calor de la recuperacion econémica, la lenta
recuperacién de la capacidad productiva a nivel mundial tras la inactividad durante la pandemia, el
incremento en los precios del transporte maritimo de mercancias y los recortes de suministro por las
asimetrias en las rutas comerciales y la reduccién de contenedores disponibles, el encarecimiento de la
energia, un délar mas bajo (la mayoria de las materias primas se producen en los mercados emergentes
pero su precio suele expresarse en dolares y asi, cuando el délar se debilita, el precio de estas materias
primas en términos de ddélares aumenta) e, incluso, las propias estrategias comerciales de los paises

productores de materias primas.

Por otro lado, la abundancia de liquidez inducida por los programas de estimulo monetario de los bancos
centrales, asi como las previsiones de inflacién, hacen que los inversores busquen cobertura en las
commodities, provocando la presion compradora de materias primas que se observa hoy en los mercados

bursétiles.

La evolucion de los precios de las materias primas es dificilmente predecible, pero parece l6gico pensar
que las materias primas seguiran en alza en la medida que la recuperacion de la economia global tome
mayor ritmo y mientras no se amplie la oferta. Las perspectivas de un creciente gasto en vivienda e
infraestructuras en muchos paises al calor de los planes de recuperacion, asi como la inversion en
energias renovables y vehiculos eléctricos, estimulan la demanda de materias primas industriales. Con
esta prevision, el indice Dow Jones de commodities, que refleja movimientos en los precios de los contratos
de futuros de un conjunto diversificado de materias primas pertenecientes a diversos sectores, incluyendo
energéticas, se encontraba en 563,75 euros a finales de julio de 2020, mientras que a comienzo de
noviembre de 2021 se sitla en 936,89 euros, lo que supone un incremento desde entonces del 66,19% y

de aproximadamente un 54% en el interanual.
INDICE DOW JONES DE COMMODITIES

EXPORTAR () COMPARAR (® SPICE [

Datos de Nov 01,2021

936.89
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Esta situacién esta suponiendo un fuerte impacto en muchos sectores productivos. El sector de la
construccion de obra publica entre ellos, con la particularidad de que su cliente son las diferentes
Administraciones Publicas y que su actividad se rige por una normativa especifica, en la que no esta
considerada la revisién de precios, por lo que los contratistas deben asumir durante la ejecucién de las

obras, cualquier alteracion en las estructuras de costes a sus expensas.

Esto nos obliga a recordar que, la teoria del riesgo imprevisible distingue los riesgos funcionales o de orden
técnico (que son los fortuitos en la ejecucién del contrato y son asumidos por el empresario en virtud del
principio de riesgo y ventura), y los riesgos ajenos al empresario que los sufre, como son los derivados de
la inestabilidad monetaria por encima de la evolucion previsible y prevista, pues en este caso, los sucesos
acaecidos no entran a formar parte del riesgo y ventura del contratista, maxime cuando tales imprevistas

variaciones no han sido adecuadamente afrontadas mediante el mecanismo de revisién de precios:

2. EVOLUCION DE PRECIOS DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCION EN ESPANA

Durante un periodo de tiempo relativamente largo, el sector ha tenido una estabilidad de precios, que iban
evolucionando de forma razonable, lo que permitia una adecuada programacion de su produccion. Esta
situacion se puede apreciar en la tabla siguiente, que recoge la evolucién del indice de costes del consumo
de materiales ponderado del sector de la construccion, que publica el Ministerio de Transportes, Movilidad
y Agenda Urbana, cuyo ultimo dato se corresponde a agosto de 2021. Es muy significativo el incremento
de este indice en el periodo enero-agosto 2021, con una pendiente que claramente se desmarca de la
evolucidn en afios anteriores. Asi, en estos ocho meses el incremento ha sido de casi 15 puntos, superior

al incremento del periodo 2007-2020, es decir, de trece afios.

INDICES DE COSTES SECTOR CONSTRUCCION
(CONSUMO DE MATERIALES)

120,67
(Ago 21)
120,00

115,00
110,00
105,00
100,00

95,00

90,00

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021



2\ nei

3. EVOLUCION DE PRECIOS DE LAS MATERIAS PRIMAS

Este incremento de los costes de los materiales de construccién es el reflejo del aumento desorbitado del
precio de las materias primas en los mercados internacionales, iniciado a mediados de 2020. Las subidas
de precio mas significativas han sido la del acero y el petréleo, si bien la madera y los metales también
han experimentado un incremento muy importante. Es una situacién muy complicada y que, por lo que

apuntan los mercados, no se va a resolver a corto plazo.

Para conocer esta realidad, el INE publica los indices de precios de materiales e indices nacionales de la
mano de obra. Los indices reflejan, al alza o a la baja, las variaciones reales de los precios de la
observadas en el mercado. Estos indices, finalmente, constituyen los componentes que intervienen en las
férmulas tipo para la revision de precios de los contratos de las Administraciones Publicas, segun el Real
Decreto 1359/2011 de 7 de octubre, por el que se aprueba la relacion de materiales basicos y las formulas-
tipo generales de revision de precios de los contratos de obras y de contratos de suministro de fabricacién
de armamento y equipamiento de las Administraciones Publicas. Los dltimos indices, publicados en

septiembre, son los correspondientes a diciembre de 2020.

Asi, ante la ausencia de indices de precios publicados para el presente afio 2021 -coincidiendo
precisamente con el periodo en el que mas significativamente se estan produciendo los incrementos de
precios de las materias primas-, para la realizacién del presente estudio se ha utilizado la evolucién
mensual de los precios publicadas en webs de referencia de &mbito global para los grupos més importantes

de materias primas.

Se adjunta a continuacion un cuadro de evolucién mensual de los precios del acero, aluminio, cobre,
madera, barril de Brent y energia, tomando como base 100 los precios de abril de 2020 y hasta octubre

de 2021, inclusive.



EVOLUCION DE LOS PRECIOS DE LOS MATERIALES Y ENERGIA

Acero Aluminio Cobre Madera Petréleo Brent (Varia(l:zir;er:awiznsual
(Valor mes) (Valor mes) (Valor mes) (Valor mes) (Valor mes) seg(n INE)
abr-20 305,56 1.477,50 5.258,50 319,70 25,27 -9,70
may-20 296,39 1.524,25 5.357,00 367,10 35,33 -0,30
jun-20 296,39 1.593,75 6.043,50 435,70 41,15 7,60
jul-20 292,53 1.692,50 6.439,50 585,80 43,30 5,80
ago-20 298,32 1.771,50 6.702,00 928,00 45,28 -0,60
sep-20 302,18 1.739,75 6.612,00 612,20 40,95 0,80
oct-20 308,45 1.853,50 6.713,50 495,60 37,46 -2,30
now-20 311,83 2.042,25 7.681,00 636,80 47,59 2,40
dic-20 345,61 2.003,12 7.741,50 873,10 51,80 2,20
ene-21 435,30 1.972,88 7.990,00 887,00 55,88 9,30
feb-21 397,01 2.163,00 9.120,50 995,60 66,13 -7,90
mar-21 392,46 2.194,25 8.845,50 1.009,10 63,54 6,30
abr-21 417,80 2.390,50 9.939,50 1.500,50 67,25 7,40
may-21 522,25 2.466,76 10.171,00 1.309,50 69,32 2,40
jun-21 582,25 2.519,50 9.405,50 716,00 75,13 6,30
jul-21 632,25 2.553,50 9.728,50 608,20 74,74 4,60
ago-21 626,25 2.682,75 9.339,25 477,50 72,94 4,60
sep-21 586,25 2.870,25 9.154,25 625,10 79,28 14,10
oct-21 595,25 2.719,50 9.555,00 573,00 84,71 14,10
Variacion periodo
abril-20 a octubre-21 94,81% 84,06% 81,71% 79,23% 235,22% 67,10%
(ambos inclusive)

El dato en USD de El dato en USD de El dato en USD de El dato en USD de Los datos de INE para

octubre se octubre se octubre se octubre se julio, agosto y

corresponde con el corresponde con el corresponde con el corresponde con el septiembre de 2021

cierre de los futuros a cierre de los futuros a cierre de los futuros a cierre de los futuros a estan publicados

01/11/2021 01/11/2021 01/11/2021 01/11/2021 "provisionales". Para
el mes de octubre se
asume el mismo valor
de septiembre

Elaboracién propia por el Servicio de Estudios de ANCI, a partir de las siguientes fuentes:

Acero: indice Anifer. https://www.anifer.es

Aluminio: Datos histéricos Futuros aluminio. https://es.investing.com/commaodities/aluminum-historical-data

Cobre: Datos histéricos Futuros cobre. https://es.investing.com/commodities/copper?cid=959211

Madera: Datos histdricos Futuros madera. https://es.investing.com/commodities/lumber-historical-data

Petréleo Brent: Datos histéricos Futuros petroleo Brent. https://es.investing.com/commaodities/brent-oil-historical-data

Energia: Instituto nacional de estadistica. Variacion mensual energia. https://www.ine.es/consul/serie.do?d=true&s=IPR18734

En la tabla anterior, se puede observar el fuerte incremento en los precios en el periodo abril 2020-octubre
2021, incluso a pesar del descenso del indice del acero sucedido en los meses de agosto y septiembre,

dado que fue seguido de un repunte nuevamente en octubre.


https://es.investing.com/commodities/aluminum-historical-data
https://es.investing.com/commodities/lumber-historical-data
https://es.investing.com/commodities/brent-oil-historical-data
https://www.ine.es/consul/serie.do?d=true&s=IPR18734
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4. IMPACTO DE LA EVOLUCION DE PRECIOS DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCION EN
LAS OBRAS

Por ultimo, se ha calculado la repercusién que el alza de los precios esta teniendo en las obras de

construccion.

Para ello, se ha procedido a aplicar los incrementos anteriores a los materiales basicos! ¥ 2 a incluir, con
caracter general, en las férmulas de revision de precios habituales para cada tipo de obra (incluidas en el
Real Decreto 1359/2011). A partir de los valores obtenidos para cada férmula, se ha calculado la variacién

media en cada tipo de obra, en el periodo de estudio (abril 2020-octubre 2021).

Los resultados se recogen en la tabla siguiente:

1 Para los siguientes materiales basicos no se ha considerado variacion alguna, al no disponerse de datos de la evolucion mensual
de sus precios: C Cemento, F Focos y luminarias, L Materiales ceramicos, O Plantas, P Productos plasticos. Q Productos quimicos.
R Aridos y rocas, T Materiales electrénicos, V Vidrio, X Materiales explosivos.

2 Para los materiales bituminosos, por su diversidad dependiendo de la tipologia de mezcla, dotacion de ligante, tipo de arido, etc.,
se ha adoptado el criterio de adoptar como referencia la evolucion del barril de Brent, ya que el coste unitario del betin asféltico,
como derivado del petréleo, va ligado a la evolucién del precio del crudo.
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Incremento 84,06%  235,22% S.D. 67,10% S.D. S.D. 79,23% S.D. S.D. S.D. S.D. 94,81% S.D. 81,71% S.D. S.D.
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En resumen, el analisis de la evolucion de los precios de los materiales,

supondria los siguientes incrementos medios por tipo de obra:

Carreteras

Ferroviarias

Portuarias

65%
29%
23%

Hidraulicas

Edificacion

Aeroportuarias

aplicada a cada tipo de obra,

22%
24%
35%
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5. MEDIDAS IMPLEMENTADAS EN OTROS PAISES

Siendo este problema general a nivel internacional, todos los paises estan estudiando férmulas que

permitan mitigar su impacto.

EUROPA: La Federacién de la Industria Europea de la Construccion (FIEC) ha remitido un comunicado a
la UE alertando de la escasez de materias primas, de la desorbitada deriva de sus precios y de cémo todo
ello esta afectando negativamente a las empresas, poniendo en riesgo la contribucion del sector de la
construccion al éxito de los programas europeos de recuperacién, y reclamando mecanismos que

compensen el impacto sobre las empresas y les permita continuar su actividad.

ALEMANIA: Las clausulas de revisién de precios son el instrumento usado durante décadas en el sector
de la construccion en Alemania en la Contratacion Publica, aplicAndose tanto para el incremento de los

precios de los materiales, como de los salarios de la mano de obra.

En cuanto a la contratacién privada, hay féormulas para ofertas “sujetas a cambios” que no contradicen las
clausulas generales del contrato, o la posibilidad que el cliente se encargue él mismo, de la compra de los

materiales directamente.

De cualquier forma, se esta tratando este problema desde un ambito politico como un asunto econémico

de oferta-demanda, requiriendo a las autoridades:

Prérrogas en los pagos de las obligaciones sociales

e Exenciones en sanciones por retrasos en plazos de ejecucion de obra debido a cuellos de botella en

suministros

e Lainclusién de las clausulas de revision de precios en los nuevos contratos publicos

e La aplicacién de estrategias para las materias primas de materiales de construccién

e Dialogo abierto entre las partes para encontrar soluciones en una renegociacion de ciertos precios y

para la prevencion de penalizaciones por retrasos en la ejecucion de las obras.

¢ Enlo que se refiere a los contratos en curso, el Ministerio de Construccion considerara la posibilidad

de un ajuste contractual en casos excepcionales particularmente justificados.

ITALIA: El Parlamento italiano aprob6 a mediados de julio una serie de medidas, que se implementaran
en forma de ley, con el fin de abordar el significativo aumento de precios en las materias para la

construccion en el primer semestre de este afio en contratos en curso:
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e Las empresas podran solicitar compensacién por el exceso de incremento de precios de los materiales
que supere un 8% en el periodo del 1 de enero al 30 de junio de 2021 si las ofertas se hubieran
presentado en 2020. Si las ofertas se hubieran presentado antes de 2020, las empresas podran

solicitar compensacion por la cuantia que exceda el 10%.

e La identificacion de los porcentajes de incremento en el precio individual de los materiales mas
relevantes se hara mediante un decreto del Ministerio de Infraestructuras y Movilidad, que, si bien

deberia haber sido publicado antes del 31 de octubre de 2021, ain no se ha hecho.

e Sera cada autoridad contratante quien tenga que asumir la compensacion de los sobrecostes. No
obstante, el 30 de septiembre se ha aprobado un decreto regulador de un Fondo especifico dotado
con 100 millones de euros que operara en el caso de que la autoridad contratante concernida no

cuente con recursos suficientes para realizar la compensacion.

FRANCIA: El Primer Ministro de Francia ha remitido una comunicacion a todos los Ministerios del pais, al
objeto de asegurar la continuidad en la ejecucién de los contratos publicos y evitar el riesgo de quiebra de

las empresas, mediante las siguientes medidas:

e Revision de los plazos de ejecucién cuando la escasez de materias lleve al titular del contrato a la
imposibilidad de cumplir los plazos establecidos. Asi, cuando la empresa aporte prueba de que no
puede cumplir los plazos de ejecucidn o que la ejecucién de los trabajos enmarcados en esos plazos
conlleva un sobrecoste manifiestamente excesivo, la autoridad contratante acogera favorablemente

las peticiones de prolongacion de plazos.

¢ No imposicién de sanciones cuando los retrasos en la ejecucion se deban al aumento de precios de
las materias o0 a la escasez de aprovisionamiento. A este respecto, se explica que no se procedera a
penalizar a la empresa titular del contrato cuando demuestre que la no ejecucién de sus obligaciones
contractuales se debe a fuerza mayor. Se recuerda que por fuerza mayor se entiende un

acontecimiento externo, imprevisible e inevitable.

e Elrespeto de los plazos de pago. Se apunta que es esencial que los compradores publicos respeten
los plazos méaximos de pago fijados por el c4digo de contratos publicos, y en caso de demora paguen
los intereses correspondientes. En concreto, para los contratos en curso, se autoriza la ampliacion del
plazo de ejecucién y se exonera de la aplicacién de penalizaciones por retrasos debidos al incremento
del precio de los materiales y con la posibilidad de compensacion de esos costes adicionales debido

a imprevistos o modificaciones.

e Para los contratos futuros, se incluira la revision de precios, eximiendo a los contratistas de ser
penalizados por retrasos en el pago de sus compras, y la concesién de prérrogas al plazo contractual

de ejecucion de las obras.
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ESCOCIA: EI 28 de julio, el Gobierno escocés publico la instruccion CPN 3/2021 con diferentes medidas

que pueden adoptar las autoridades contratantes para gestionar y mitigar la crisis de las materias primas.

e Para aquellas obras en marcha, o a punto de iniciarse, en las que el contratista haya informado
problemas de viabilidad relacionados con materiales de construccién, se propone a las autoridades
contratantes un andlisis de los términos del contrato, la solicitud al contratista de justificacion del
impacto sobre la obra y, finalmente, la evaluacién de las peticiones de eliminacién o mitigacién de

clausulas sobre plazos o consecuencias econdmicas aplicables a los contratos.

e Para contratos en licitacién o previos a licitar, donde las condiciones alin no hayan sido acordadas, se
urge a las autoridades contratantes a asegurarse que los proyectos son viables en términos de plazo
y costes. Asimismo, se aconseja a las autoridades contratantes a introducir clausulas de revision de
precios en los pliegos y contratos, a fin de considerar adecuadamente el riesgo del coste, permitiendo
mantener unos precios de licitacién razonables al estar cubiertos por un mecanismo que considere las

fluctuaciones en los precios durante la obra.



