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1. INTRODUCCION

Desde mediados de 2020, tras la fuerte contraccién econdmica provocada por el virus del SARS-CoV-2 y
las restricciones en los paises para contener la pandemia, las materias primas han experimentado un
desorbitado incremento de precio.

También comenzd entonces una subida del precio de la energia que, en la segunda mitad de 2021, se
acentud fuertemente. Desde entonces, el gas, el petréleo o el carbdn registran variaciones mensuales sin
precedentes, influidas por los bajos inventarios de gas en Europa tras el invierno, la demanda generada
por la reactivacion econémica post-pandemia, el incremento del precio de las emisiones de gases de
efecto invernadero, asi como la estructura europea del mercado energético.

Esta situacion con las materias primas y la energia, se ha complicado aln mas tras la invasiéon de Ucrania
por Rusia, el 24 de marzo de 2022.

La evolucién de los precios de las materias primas y la energia es dificilmente predecible, y trasciende del
ambito puramente econémico hacia la geopolitica. Durante el mes de junio se ha observado una leve
bajada de los precios de algunas materias primas, no asi de los combustibles y la energia que han seguido
subiendo. El indice Dow Jones de commodities, que refleja movimientos en los precios de los contratos
de futuros de un conjunto diversificado de materias primas pertenecientes a diversos sectores, incluyendo
las materias primas energéticas como el petrdleo y el gas, se encontraba en los 563,75 euros a finales de
julio de 2020, incrementdandose en mas de un 50% hasta los 861,73 euros, un afio después, en julio del
2021. Siguiendo esta tendencia alcista, en el inicio de julio de 2022 se ha situado en los 1.184,09 euros, lo
gue supone un incremento desde julio de 2020 del 110,04% y de un 38,60% en el interanual, reflejado en
el siguiente grafico:

INDICE DOW JONES DE COMMODITIES
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Datos de Jul 01, 2022

1,184.09

El aumento de precios de las materias primas y la energia, junto con la incertidumbre existente, ha
supuesto un aumento de la inflacion a nivel global en los Ultimos meses. En Espaiia, la tasa de variacion
anual del IPC alcanzé en junio el 10,2%, lo que estd afectando negativamente a muchos sectores
productivos, el de la construccion de obra publica entre ellos.

Precisamente para paliar el impacto que esta situacién ha supuesto en la ejecucion de los contratos del
sector publico, el 2 de marzo se publicé el Real Decreto-ley 3/2022 de 1 de marzo, por el que se establece
la revisidn excepcional de precios en los contratos publicos de obras y que contiene una serie de medidas
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excepcionales para los contratos de obras. Estas medidas se modificaron y complementaron con la
publicacion del Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en el
marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias econdmicas y sociales de la guerra en Ucrania,
cuya disposicion final trigésima séptima modifica determinados articulos del Real Decreto-ley 3/2022.

2. EVOLUCION DE PRECIOS DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCION Y LA ENERGIA

Durante un periodo de tiempo relativamente largo, el sector de la construccién tuvo una estabilidad de
precios de los materiales necesarios para su actividad, que iban evolucionando de forma moderada, lo
que permitia una adecuada programacion de su produccién. Como se ha comentado en el epigrafe
anterior, la pandemia del COVID-19 y, mas recientemente, la invasién de Rusia a Ucrania ha supuesto un
cambio radical en esta tendencia.

Este cambio de tendencia, en relacidén con los precios de los materiales de construccién, se puede apreciar
en la grafica siguiente, que recoge la evolucién del “indice de costes del consumo de materiales
ponderado del sector de la construccién”, un indicador coyuntural que elabora el Ministerio de
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para medir la evolucion del sector de la construccidon en términos
econdmicos, y cuyo Ultimo dato publicado es el correspondiente a abril de 2022.
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Elaboracion propia por el Servicio de Estudios de ANCI, a partir de “Indice de costes del consumo de materiales ponderado del sector de la

construccion”, que publica el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

Es muy significativo el incremento de este indice a lo largo del afio 2021, con una pendiente que
claramente se desmarca de la evolucién en los afios anteriores. Asi, el valor promedio del afio 2021
(117,45) supone un incremento por encima de los doce puntos respecto al valor promedio de 2020
(105,03), similar al incremento acumulado en los trece afios anteriores, en el periodo 2007-2020.
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Es aln mas significativo el incremento producido en los cuatro primeros meses de 2022, alcanzando en
abril un valor de 140,07 lo que supone casi 23 puntos por encima del valor promedio de 2021.

Igualmente, analizando la evolucidon de los precios de la energia en base a los datos que publica
mensualmente el Instituto Nacional de Estadistica (INE). De la tabla “Total nacional. Mercado interior.
Energia. Variacion mensual” se concluye que su precio se ha duplicado entre abril de 2020 y mayo de
2022, tal y como queda reflejado en la tabla adjunta.

VARIACION MENSUAL ACUMULADA DE LA ENERGIA (INE)

100,00

80,00

60,00 -
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Otro indicador cuya evolucién deja patente esta tendencia alcista de los precios, son los “indices de
precios de materiales generales” que elabora periédicamente el INE. Estos reflejan, al alza o a la baja, las
variaciones reales de los precios de los materiales generales de construccion, asi como de la energia,
una vez que han sido aprobados por la Comision Delegada del Gobierno para Asuntos Econdmicos, a
propuesta del Comité Superior de Precios de Contratos del Estado (CSPCE), dependiente del Ministerio
de Hacienda y Administraciones Publicas, y publicados en el Boletin Oficial del Estado.

Estos indices son, precisamente, los que se utilizan en las férmulas tipo para la revision de precios de los
contratos de las Administraciones Publicas, segutin el Real Decreto 1359/2011 de 7 de octubre, por el que
se aprueba la relaciéon de materiales bdsicos y las formulas-tipo generales de revisidon de precios de los
contratos de obras y de contratos de suministro de fabricacion de armamento y equipamiento de las
Administraciones Publicas.
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En el cuadro siguiente se recogen los indices oficiales para el afio 2021 y ler Trimestre 2022 a utilizar en
las formulas-tipo de revisidn de precios para los contratos de obras de las Administraciones Publicas.

iNDICES DE PRECIOS DE MATERIALES GENERALES (INE)

ANO 2021
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JuLio AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE = NOVIEMBRE DICIEMBRE
A Aluminio 104,385 105,181 107,706 110,05 114,917 118,634 123,264 130,465 134,963 142,856 146,149 146,05
B Mat. bituminosos 93,686 97,61 103,164 105,967 105,445 109,97 115,172 118,152 119,958 125,118 131,539 124,703
C Cemento 101,89 101,964 101,741 101,875 102,019 102,624 102,441 103,107 102,986 103,417 105,315 105,098
E Energia 90,486 88,018 94,561 98,407 100,081 103,849 107,813 110,282 117,361 128,587 129,362 137,204
F Focos y luminarias 107,329 107,188 107,781 107,946 107,946 107,946 107,946 107,882 107,946 108,382 108,382 108,382
L Mat. cerdmicos 104,484 104,86 104,805 104,222 104,437 104,579 104,779 105,115 106,861 109,165 111,635 117,097
M Madera 109,166 109,962 110,708 111,008 112,158 113,753 115,277 115,859 116,124 117,381 118,027 118,607
P Productos plasticos 104,906 106,081 108,768 110,728 113,229 114,242 115,293 115,802 116,736 117,276 118,284 119,658
Q Productos quimicos 104,702 105,116 106,337 107,15 107,875 108,488 110,165 112,189 112,111 114,338 119,867 120,719
R Aridos y rocas 104,622 104,831 104,938 104,516 104,483 105,054 104,571 104,473 104,721 105,25 105,877 106,109
S Mat. siderurgicos 102,104 106,568 108,389 110,033 116,624 123,879 132,739 134,906 137,78 137,994 138,544 140,331
T Mat. electrénicos 105,329 105,793 105,386 105,227 105,052 107,173 107,738 107,787 109,361 109,687 109,646 109,502
V] Cobre 109,529 117,473 124,598 130,128 138,834 129,753 131,116 130,876 129,872 140,605 141,056 141,139
\ Vidrio 111,574 112,078 111,946 112,613 112,4 113,763 114,106 113,155 115,894 117,603 120,294 121,397
X Mat. Explosivos 120,383 119,779 115,235 111,778 111,05 110,649 111,49 112,545 111,971 111,929 113,18 113,052
ANO 2022
ENERO FEBRERO MARZO
A Aluminio 1s1ee sz 16235 Estos indices oficiales reflejan incrementos del 40% en el
B Mat. bituminosos 125,934 139,471 148,893 . . . . . e
aluminio, 33% en los materiales bituminosos, 50% en la energia,
C Cemento 111,269 113,911 114,101
£ Energla 136765 wssms sz 37% en los materiales siderurgicos o 29% en el cobre, durante
F  Focosy luminarias 109,588 110,049 110,049 2021
L Mat. cerdmicos 127,231 136,914 146,268
M Madera 120,447 127,915 128,992
P Productosplésticos 123274 14003 16305 Si ampliamos el periodo incorporando el primer trimestre del
Q  Productos quimicos 123,309 124361 127271 2022, los incrementos desde enero 2021 a marzo 2022 son
R Aridosyrocas 109,472 111,491 110,965 . . .
o mayores incluso alcanzando el 60% en el aluminio, 59% en los
S Mat. siderurgicos 145,223 147,922 158,279
T Mat electrénicos 10961 113485 11423 materiales bituminosos, 93% en la energia, 55% en los
U Cobre 1oz 1706 10924 mgteriales siderurgicos o0 38% en el cobre.
A Vidrio 1258 125,448 127,141
X Mat. Explosivos 116,35 116,174 120,297

Para analizar la evolucion de los precios en la primera mitad del 2022, y puesto que aun no se han
publicado los “Indices de precios de materiales generales”, se ha procedido a hacer una estimacién entre
enero de 2021 y junio 2022, utilizando datos comerciales de referencia para el aluminio, barril de Brent,
acero y cobre, asi como la variacion mensual de la energia publicada por el Instituto Nacional de

Estadistica.

La tabla siguiente recoge la evolucién de los precios de los materiales y la energia, observandose
incrementos del 42% en el aluminio, 39% en el barril de Brent (asimilable a la evolucidn de sus derivados,
los materiales bituminosos), 70% en la energia, 39% en los materiales siderurgicos o 22% en el cobre,
durante 2021. Esta tendencia se mantiene en los primeros seis meses de 2022, y asi, entre enero de 2021
a junio 2022, se alcanzan incrementos del 95% en el barril de Brent, 98% en la energia, y un 63% en los

materiales siderurgicos.
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EVOLUCION DE LOS PRECIOS DE LOS MATERIALES Y ENERGIA
(enero 2021 - junio 2022)

Acero Aluminio Cobre Petréleo Brent Energia
(Valor mes) (Valor mes) (valor mes) (Valor mes) (Variaciéon mensual)
ene-21 746,09 1.972,88 7.990,00 55,88 9,3
feb-21 679,99 2.163,00 9.120,50 66,13 -7,9
mar-21 672,20 2.194,25 8.845,50 63,54 6,3
abr-21 715,60 2.390,50 9.939,50 67,25 7,4
may-21 894,50 2.466,76 10.171,00 69,32 2,4
jun-21 954,50 2.519,50 9.405,50 75,13 6,3
jul-21 1.004,50 2.553,50 9.728,50 74,74 4,6
ago-21 998,50 2.682,75 9.339,25 72,94 4,6
sep-21 958,50 2.870,25 9.154,25 79,28 14,5
oct-21 967,50 2.719,50 9.555,00 84,71 13,9
nov-21 1.028,50 2.664,50 9.444,00 68,87 15
dic-21 1.035,50 2.807,50 9.720,50 77,78 6,7
ene-22 1.102,50 3.021,00 9.506,00 91,21 8,8
feb-22 1.065,50 3.368,50 9.883,50 100,99 4,0
mar-22 1.460,50 3.491,00 10.375,00 107,91 15,7
abr-22 1.503,50 3.052,50 9.769,50 109,34 -1,4
may-22 1.435,50 2.787,00 9.447,50 115,60 0,8
jun-22 1.213,50 2.445,50 8.258,00 109,03 0,8
Variacién 2021 39% 42% 22% 39% 70%
Variacion ene-21 a jun-22 63% 24% 3% 95% 98%
El dato del incremento en El dato en USD de marzo se  El dato en USD de marzo se  El dato en USD de marzo se  Los datos de INE para marzo
€/Tn de marzo se corresponde corresponde con el cierre de  corresponde con el cierre de  corresponde con el cierre de 2022, abril 2022 y mayo
a cierre 20/06/2022 los futuros a 30/06/2022 los futuros a 30/06/2022 los futuros a 30/06/2022 2022 estdn publicados

"provisionales".

Para el mes de junio 2022 se
asume el mismo valor de
mayo 2022

Elaboracidn propia por el Servicio de Estudios de ANCI, a partir de las siguientes fuentes:

Acero: Indice Anifer. https://www.anifer.es

Aluminio: Datos histéricos Futuros aluminio. https://es.investing.com/commodities/aluminum-historical-data

Cobre: Datos histéricos Futuros cobre. https://es.investing.com/commodities/copper?cid=959211

Petréleo Brent: Datos histdricos Futuros petréleo Brent. https://es.investing.com/commodities/brent-oil-historical-data

Energia: Instituto Nacional de Estadistica. Variacion mensual energia. https://www.ine.es/consul/serie.do?d=true&s=IPR18734

3. IMPACTO DE LA EVOLUCION DE PRECIOS DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCION Y LA
ENERGIA EN LAS OBRAS

A partir de los datos anteriores, se ha hecho una estimacion del impacto medio que el incremento de los
precios de los materiales y la energia esta suponiendo en las obras de construccioén.

Para ello, se han utilizado las formulas de revisién de precios habituales para cada tipo de obra (incluidas
en el Real Decreto 1359/2011), en tres escenarios:

"  Afo 2021y 1° Trimestre 2022, utilizando los indices de precios oficiales del INE.

=  Afio 2021 y 1* Trimestre 2022, utilizando los datos comerciales de referencia para el aluminio, barril
de Brent, acero y cobre, asi como la variacion mensual de la energia publicada por el INE.

= Afio 2021 y 1*" Semestre 2022, utilizando los datos comerciales de referencia para el aluminio, barril
de Brent, acero y cobre, asi como la variacion mensual de la energia publicada por el INE.

Los resultados se recogen en las tres tablas siguientes:


https://es.investing.com/commodities/aluminum-historical-data
https://es.investing.com/commodities/brent-oil-historical-data
https://www.ine.es/consul/serie.do?d=true&s=IPR18734
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IMPACTO DE LA EVOLUCION DE PRECIOS DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCION Y LA ENERGIA EN LAS OBRAS ENTRE
ENERO DE 2021 Y MARZO 2022. (Aplicando los Precios de materiales generales INE)

INDICE Enero 21 (0) 104,385 93,686 101,890 90,486 107,329 104,484 109,166 131,000 104,906 104,702 104,662 102,104 105329 109,529 111,574 120,383
INDICE Marzo 22 (t) 167,396 148,893 114,101 174,381 110,049 146,268 128,992 N.D. 126,305 127,271 110,965 158,279 114,23 150,924 127,141 120,297
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N2 FORMULA A B C E F L M o P Q R S T u v X fijo
111 0,01 0,05 0,12 0,09 0,01 0,01 0,03 0,01 0,08 0,23 0,01 0,35 1,28
121 0,03 0,04 0,06 0,09 0,03 0,03 0,18 0,02 0,22 0,30 1,26
131 0,01 0,04 0,02 0,03 0,03 0,01 0,02 0,30 0,25 0,05 0,24 1,25
141 0,01 0,05 0,09 0,11 0,01 0,01 0,02 0,01 0,12 0,17 0,01 0,39 1,26
151 0,33 0,05 0,14 0,01 0,01 0,01 0,15 0,01 0,29 1,35
3 152 0,40 0,07 0,14 0,01 0,14 0,24 1,38
w 153 0,48 0,07 0,09 0,01 0,15 0,20 1,39
E 154 0,24 0,07 0,12 0,01 0,03 0,02 0,12 0,14 0,01 0,24 1,36 132
S 155 0,34 0,04 0,13 0,02 0,15 0,02 0,30 1,35
156 0,41 0,06 0,09 0,01 0,02 0,13 0,03 0,01 0,24 1,36
161 0,14 0,33 0,01 0,08 0,44 1,22
171 0,04 0,02 0,02 0,12 0,01 0,50 0,29 1,35
172 0,02 0,03 0,02 0,01 0,73 0,19 1,44
181 0,01 0,08 0,16 0,02 0,02 0,07 0,12 0,02 0,01 0,49 1,25
211 0,07 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 0,31 0,04 0,27 0,25 1,34
221 0,02 0,01 0,06 0,06 0,02 0,02 0,02 0,02 0,04 0,25 0,19 0,01 0,04 0,24 1,26
222 0,07 0,01 0,05 0,04 0,01 0,01 0,04 0,15 0,18 0,04 0,05 0,02 0,33 1,24
231 0,02 0,01 0,20 0,04 0,04 0,69 1,22
232 0,08 0,06 0,01 0,23 0,45 0,17 1,33
233 0,06 0,23 0,02 0,03 0,11 0,15 0,01 0,39 1,18
234 0,04 0,22 0,01 0,02 0,11 0,34 0,26 1,26
235 0,02 0,05 0,08 0,01 0,01 0,02 0,15 0,25 0,02 0,08 0,31 1,28
241 0,01 0,10 0,12 0,01 0,02 0,01 0,09 0,23 0,01 0,40 1,27
> 242 0,01 0,09 0,10 0,01 0,02 0,05 0,30 0,42 1,28
é 243 0,01 0,11 0,10 0,01 0,02 0,10 0,28 0,37 1,28
g 244 0,11 0,11 0,01 0,03 0,01 0,06 0,17 0,03 0,47 1,22 122
2 245 0,01 0,11 0,15 0,01 0,02 0,22 0,13 0,01 0,34 1,25 ’
& 246 0,01 0,08 0,08 0,01 0,01 0,02 0,18 0,28 0,01 0,32 1,26
= 251 0,03 0,02 0,02 0,01 0,01 0,08 0,35 0,14 0,34 1,17
261 0,01 0,02 0,04 0,01 0,02 0,07 0,27 0,31 0,25 1,23
262 0,03 0,06 0,01 0,01 0,03 0,11 0,22 0,16 0,37 1,20
263 0,03 0,51 0,22 0,24 1,14
264 0,01 0,06 0,31 0,06 0,56 1,08
271 M 0,04 0,04 0,03 0,01 0,02 0,22 0,31 0,01 0,32 1,21
272 0,24 0,76 1,02
273 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 0,06 0,57 0,01 0,30 1,11
281 0,04 0,03 0,02 0,01 0,02 0,02 0,10 0,44 0,07 0,25 1,17
282 0,02 0,02 0,01 0,03 0,01 0,04 0,36 0,21 0,30 1,16
311 0,04 0,16 0,02 0,29 0,06 0,43 1,21
312 0,21 0,13 0,37 0,01 0,28 1,17
321 0,19 0,07 0,30 0,15 0,29 1,19
331 0,21 0,79 1,19
332 0,12 0,88 1,11
g 341 0,03 0,01 0,05 0,02 0,02 0,01 0,03 0,02 0,01 0,05 0,26 0,05 0,02 0,10 0,32 1,24
g 351 0,34 0,07 0,24 0,35 1,34 1,23
e 352 0,33 0,23 0,44 1,31
2 361 0,08 0,13 0,01 0,27 0,12 0,39 1,21
362 M 0,01 0,06 0,12 0,01 0,10 0,19 0,51 1,24
363 0,03 0,10 0,03 0,03 0,03 0,45 0,33 1,36
371 0,18 0,15 0,01 0,01 0,01 0,02 0,20 0,07 0,01 0,01 0,33 1,22
381 0,04 0,11 0,08 0,01 0,01 0,01 0,01 0,05 0,10 0,16 0,01 0,02 0,39 1,23
382 0,03 0,12 0,02 0,08 0,09 0,03 0,03 0,14 0,12 0,01 0,01 0,32 1,15
411 0,07 0,03 0,01 0,01 0,01 0,02 0,13 0,45 0,11 0,16 1,21
E 421 0,01 0,07 0,09 0,23 0,03 0,02 0,01 0,07 0,06 0,02 0,01 0,38 A:7
E 422 0,03 0,03 0,27 0,01 0,05 0,01 0,22 0,04 0,01 0,33 1,32
E 431 0,07 0,13 0,13 0,01 0,02 0,10 0,07 0,03 0,02 0,42 1,24 126
g 441 0,15 0,03 0,16 0,01 0,03 0,07 0,07 0,03 0,02 0,01 0,42 1,29 ’
g 451 0,08 0,01 0,07 0,02 0,01 0,01 0,03 0,01 0,06 0,26 0,06 0,04 0,02 0,32 1,26
] 461 0,02 0,05 0,02 0,03 0,02 0,02 0,01 0,02 0,03 0,04 0,28 0,07 0,02 0,03 0,34 1,23
462 0,01 0,01 0,07 0,03 0,02 0,01 0,04 0,13 0,01 0,10 0,18 0,04 0,05 0,01 0,29 1,22
511 0,01 0,06 0,05 0,01 0,05 0,05 0,12 0,08 0,57 1,12
2 521 0,06 0,13 0,02 0,13 0,08 0,01 0,57 1,18
g 522 0,03 0,14 0,09 0,02 0,15 0,10 0,01 0,46 1,18
,g 531 0,07 0,02 0,03 0,02 0,05 0,42 0,13 0,26 1,28 1,19
a 541 0,05 0,08 0,15 0,06 0,14 0,01 0,51 1,19
H 551 0,05 0,03 0,06 0,10 0,23 0,01 0,52 1,12
561 0,10 0,05 0,02 0,08 0,28 0,01 0,46 1,22
611 0,09 0,07 0,84 1,12
621 0,26 0,09 0,19 0,46 1,13
E 622 0,15 0,25 0,60 1,15 112
8 631 0,14 0,04 0,05 0,03 0,03 0,03 0,15 0,08 0,01 0,44 jIIS] ’
632 0,07 0,03 0,04 0,19 0,08 0,03 0,56 1,09
641 0,06 0,03 0,01 0,13 0,01 0,16 0,06 0,54 1,11
FORESTALES 711 0,04 0,11 0,09 0,76 1,06 1,08
Y DE MONTES 721 0,03 0,10 0,07 0,05 0,09 0,66 1,11
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IMPACTO DE LA EVOLUCION DE PRECIOS DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCION Y LA ENERGIA EN LAS OBRAS ENTRE
ENERO DE 2021 Y MARZO 2022. (Segun valores comerciales)
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IMPACTO DE LA EVOLUCION DE PRECIOS DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCION Y LA ENERGIA EN LAS OBRAS ENTRE
ENERO DE 2021 Y JUNIO 2022. (Segun valores comerciales)
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En resumen, el andlisis de la evolucién de los precios de los materiales de construccién y la energia,
aplicada a cada tipo de obra, supondria los siguientes incrementos medios:

Enero 2021 — Marzo 2022 Enero 2021 - Junio 2022
(s/INE) (s/ valores comerciales) (s/ valores comerciales)

Carreteras 32% 42% 36%
Ferroviarias 22% 26% 18%
Portuarias 23% 26% 22%
Aeroportuarias 26% 30% 24%
Hidraulicas 19% 23% 18%
Edificacion 16% 18% 11%

4. MEDIDAS IMPLANTADAS EN ESPANA

Como se ha comentado al inicio del presente informe, para paliar los efectos que este desorbitado
incremento de los precios de los materiales y la energia esta suponiendo sobre las obras, el 2 de marzo se
publicaba el Real Decreto-ley 3/2022 de 1 de marzo, por el que se establece la revision excepcional de
precios en los contratos publicos de obras y que contiene una serie de medidas excepcionales para los
contratos de obras. Estas medidas se modificaron y complementaron con la publicacién del Real Decreto-
ley 6/2022, de 29 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de
respuesta a las consecuencias econdmicas y sociales de la guerra en Ucrania, cuya disposiciéon final
trigésima séptima modifica determinados articulos del Real Decreto-ley 3/2022.

Asimismo, el articulo 6.3. del Real Decreto-ley 3/2022 permite que las Comunidades Autéonomas se
adhieran a la aplicabilidad del mecanismo de revision excepcional de precios cuando las mismas lo
acuerden. Hasta la fecha de publicacion del presente informe, se han ido adhiriendo a la norma todas las
Comunidades Autdonomas, acordando asi su aplicacidon en su dambito territorial.

= Andalucia, a través el Decreto Ley 4/2022, de 12 de abril (publicado en el BOJA de 13 de abril de 2022).

= Aragon, a través del Decreto-Ley 3/2022, de 6 de abril, del Gobierno de Aragdn, por el que se adoptan
medidas excepcionales y urgentes en la contratacion publica de Aragdn (publicado en el BOA el 8 de
abril de 2022).

=  Asturias, a través del Acuerdo de 8 de abril de 2022, del Consejo de Gobierno, por el que se dispone
la aplicacién en el ambito del Principado de Asturias de las medidas excepcionales en materia de
revision de precios en los contratos publicos de obras establecidas en el Real Decreto-Ley 3/2022, de
1 de marzo (publicado en el BOPA el 25 de abril de 2022).

= Cantabria, a través del Acuerdo de Consejo de Gobierno de 13 de abril de 2022, ha adoptado la
aplicacion en la Administracidon General y Sector Publico Institucional de la Comunidad Auténoma de
Cantabria de las medidas en materia de revisidn excepcional de precios en los contratos de obras del
sector publico contenidas en el Titulo 1l del Real Decreto-Ley 3/2022, de 1 de marzo (Resolucién de la
secretaria general de Presidencia, Interior, Justicia y Accidn Exterior por la que se dispone la
publicacion del Acuerdo en el BOC de 20 de abril de 2022).

= Castillay Ledn, a través del Acuerdo 39/2022, de 21 de abril, de la Junta de Castilla y Ledn por el que
se acuerda la aplicacion de las medidas recogidas en el Titulo Il del Real Decreto-Ley 3/2022, de 1 de
marzo (publicado en el BOCYL el 25 de abril de 2022).

= (Castilla-La Mancha, a través del Acuerdo del Consejo de Gobierno, de 22 de marzo de 2022, por el
gue se dispone la aplicacién en el ambito de la referida comunidad de las medidas en materia de
revisién excepcional de precios en los contratos de obras del sector publico contenidas en el titulo Il
del RD-Ley.
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= (Catalufia, a través del Acuerdo GOV/60/2022 de 5 de abril (publicado en el DOGC de 7 de abril de
2022).

= Comunidad Valenciana, a través del Acuerdo de 1 de abril de 2022 del Consell (publicado en el DOGV
el 12 de abril de 2022).

= Extremadura, a través del Acuerdo de Consejo de Gobierno de la Junta, de 16 de marzo de 2022
(Resolucion de 22 de marzo de 2022 de la Vicepresidenta Primera y Consejera que ordena la
publicacion en el DOE del Acuerdo).

= Galicia, a través del Acuerdo del Consello de la Xunta de 28 de abril de 2022, relativo a la aplicacion,
relativo a la aplicaciéon, en el ambito de la Comunidad Auténoma de Galicia, del titulo Il del Real
decreto ley 3/2022, de 1 de marzo (Resolucion de 28 de abril de 2022, de la Secretaria General Técnica
de la Conselleria de Presidencia, Justicia y Turismo, por la que se da publicidad al Acuerdo, publicada
en el DOG el 29 de abril de 2022).

= |slas Baleares, a través del Acuerdo del Consell de Govern de 30 de marzo de 2022 (publicado en el
BOIB de 31 de marzo de 2022).

= Islas Canarias, a través del Acuerdo que dispone la aplicacién, en el dambito de la Comunidad
Auténoma de Canarias, de las medidas en materia de revisidon excepcional de precios en los contratos
de obras del sector publico contenidas en el Titulo Il del Real Decreto-ley 3/2022 (Resolucion de 13
de abril de 2022 que hace publico el acuerdo en el BOC de 18 de abril de 2022).

= La Rioja, a través del Acuerdo de Consejo de Gobierno para la aplicaciéon, en Comunidad Auténoma
de La Rioja y en las entidades locales de su ambito territorial, de las medidas excepcionales en materia
de revision de precios adoptadas por el Real Decreto-Ley 3/2022, de 1 de marzo (Resolucion
514/2022, de 7 de abril, de la Secretaria General Técnica de la Consejeria de Hacienda y
Administracion Publica que dispone la publicacién del acuerdo en el BOR de 11 de abril de 2022).

=  Murcia, a través del Acuerdo de Consejo de Gobierno de 31 de marzo de 2022 (Resolucion de 1 de
abril de 2022 que ordena la publicacién en el BORM del Acuerdo).

= Navarra, a través el Decreto-Ley Foral 1/2022, de 13 de abril, por el que se adoptan medidas urgentes
en la Comunidad Foral de Navarra en respuesta a las consecuencias econémicas y sociales de la guerra
en Ucrania (publicado en el BON de 22 de abril de 2022).

=  Pais Vasco, a través del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 5 de abril de 2022, por el que se acuerda
la aplicacion del Titulo Il del Real Decreto-ley 3/2022, de 1 de marzo, de medidas excepcionales en
materia de revisidon de precios en los contratos publicos de obras en la Comunidad Auténoma de
Euskadi (publicado en el BOPV el 29 de abril de 2022).

= Ciudades Auténomas de Ceuta y Melilla, a través de sendos Acuerdos de Consejo de Gobierno de 16
de mayo y 24 de junio de 2022.

= Comunidad de Madrid, segin Acuerdo de 6 de julio de 2022 del Consejo de Gobierno, por el que se
declaran de aplicacion en su ambito las medidas en materia de revisidn excepcional de precios en los
contratos de obras del sector publico. (publicado en el BOCM el 11 de julio de 2022).

En alguno de los decretos leyes y acuerdos de las Comunidades Auténomas que se han adherido, se
incluye explicitamente la aplicacion de tal revision excepcional, a las entidades locales de su ambito
territorial, asi como a las universidades publicas, siempre que asi lo acuerde el drgano competente de
dichas entidades conforme a lo establecido en la legislacidn que en cada caso les sea de aplicacion.

Ademas, algunas de ellas han complementado las medidas de los dos Reales Decretos Ley, incorporando
medidas adicionales, como se recoge en la tabla siguiente:
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ADHESION DE COMUNIDADES AUTONOMAS AL RDL 3/2022 y 6/2022. Medidas excepcionales de Revisién de Precios ‘

z
O < o<
z 2 @ 2 = i Jx E: 22
o) = 4 = o < T =) og
Q & < c < < 29 o zZ9
I 2 w < = = =z < Sz
x = ) z = = E < = =
< 2 2 3 Z 5 2% 3 -,
o < 3} o>
O
Fecha de adhesion 06/04/2022 | 30/03/2022 | 30/03/2022 | 30/03/2022 | 20/04/2022 | 25/04/2022 | 22/03/2022 | 05/04/2022 | 01/04/2022
Incluye explicitamente a Entidades . . . P . . . ; .
Sl Si Sl Sl Sl Si Si Si Si
Locales
Incluye Medidas adicionales Si si | - — | e e
o é < Q < a
< < < =]
3o 83 8% g 3 5 <0 < 5 iz
zZ5 << <3 4 < o £ [ z2
5 E S EZ <>( > 4 z< a &3 5 5<
22 e eE < 2 3 g | 82| 23
38 =g =2 z : > 8 38
w
16/05/2022
Fecha de adhesion 31/03/2022 | 22/03/2022 | 12/04/2022 | 22/04/2022 | 05/04/2022 | 06/04/2022 | 28/04/2022 & 11/07/2022
24/06/2022
Incluye explicitamente a Entidades . . . . .
NO NO Sl Sl Sl Sl Sl ——— NO
Locales
Incluye Medidas adicionales | = - si | si | -

Nota: La Comunidad Foral de Navarra tiene competencia legislativa exclusiva en materia de contratacion publica, por lo que no ha lugar a que declare su adhesién al R.D.L.
3/2022. Ahora bien, ha aprobado su propio Decreto-ley Foral, en cuyo Titulo IV (articulos 17 a 21), se recoge una norma de contenido practicamente idéntico que la del R.D.L.
3/2022.

5. MEDIDAS IMPLANTADAS EN EL AMBITO INTERNACIONAL

El problema que estad suponiendo la crisis de precios de las materias primas y energia es general a nivel
internacional, y por ello, la mayoria de los paises estan aprobando diferentes medidas para mitigar su
impacto. Sin pretender ser una relacién exhaustiva, cabe resefar algunas de las recientes iniciativas a
nivel europeo:

ITALIA:

El pasado 17 de mayo, el Gobierno de Italia publicé un Decreto Ley n2 50/2022 en su boletin oficial,
destacando sus articulos 26 y 27 relativos a las medidas urgentes para afrontar el incremento en los
precios de los materiales en las obras publicas.

En su alcance se contempla la aplicacién de estas medidas excepcionales tanto para los contratos en curso
como para las obras que se realicen a lo largo de todo el 2022 (enero-diciembre). Se prevé la aplicacién
de precios actuales vigentes en lugar de precios del afio que se licitd, pagadndose a las empresas
contratistas el 90% del incremento sufrido en el presupuesto.

Esta medida permitira pagar aproximadamente 6.000 M€ a las empresas por el incremento de los precios
de los materiales en 2022 (3.000 M€ son recursos de las Administraciones Publicas y 3.000 M€ son nuevos
recursos asignados por el Gobierno).

Al mismo tiempo, el Gobierno ha establecido una provisidon de 7.500 M€ a nuevas licitaciones en los
proximos meses para ajustar los presupuestos asignados a proyectos prioritarios teniendo en
consideracion el incremento en los precios. (Proyectos estratégicos nacionales del Plan de Recuperacién
y Resiliencia).

11



o anci

SUECIA:

La Administracion de Transportes de Suecia (TRV), ha regulado la revisién de los contratos por el aumento
de precios en el combustible en los contratos existentes, ante la crisis energética asociada a la guerra de
Ucrania.

Dicha regulacidn es distinta segun el tipo de contrato con sus variantes que se estén ejecutando, y su
aplicacion se ha iniciado desde el mes de febrero 2022, tomando como mes de referencia enero 2022.

El incremento en el coste del combustible que sera reembolsado dependerd ademads de la tipologia de
obra oscilando entre un 3% y un 12% aproximadamente. (ejemplo: carreteras y puentes 7,4%)

PORTUGAL:

La Presidencia del Consejo de Ministros aprobd el pasado 20 de mayo el decreto Ley n? 36/2022
consciente que los incrementos de los precios de las materias primas (similares a Espafia) y de la mano de
obra (con un alza promedio del 6,7%) no con compensados suficientemente con el uso generalizado de
férmulas -tipo de revisién de precios en los contratos publicos.

Atal fin, se ha creado un régimen excepcional de revisién de precios, donde el contratista podra presentar
una solicitud de revisidén extraordinaria de precios siempre que determinado material, tipo de mano de
obra o equipo de apoyo, cumpliendo las siguientes dos condiciones:

a) Representa o representara durante la ejecucion, al menos el 3% del precio contractual, y
b) la tasa de variacion interanual del coste sea igual o superior al 20%.

Esta forma de revision extraordinaria complementaria de ciertos precios debera acordarse entre
contratista y propiedad identificando la que mejor se adapte a la tarea en curso, entre los métodos
previstos en el articulo 5 del Decreto-ley n.2 6/2004, de 6 de enero. Sera en principio aplicable hasta el 31
de diciembre de 2022.
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